



VSLDno-2022-395

WIN-WIN - yritysytteistyöllä vetovoimaa, toteuttamisajan jatko

Loimaan kaupunki on 22.11.2022 päivätyllä hakemuksellaan pyytänyt, että hankkeen "WIN-WIN - yritysytteistyöllä vetovoimaa" toteuttamisaikaa jatketaan 30.6.2023 saakka.

Hanke on kyetty aloittamaan seitsemän kuukatta myöhemmin rahoituspäätöksen alkamisajankohdasta. Yritysten toiveista johtuen hankkeessa kontaktoitavien tahojen lukumäärä kasvoi huomattavasti, jolloin haastatteluihin kului aikaa arvioitua enemmän. Koronasta johtuen tapahtumia ja tapaamisia jouduttiin aikatauluttamaan uudelleen. Lisäksi hankkeen työpajojen tuloksena syntyi merkittäviä aihioita, jotka vaativat kehittämistä, jotta ne saadaan käytäntöön. Hankehakemuksen mukaiset toimenpiteet ja rahoituspäätöksen mukaiset kokonaiskustannukset eivät muutu.

Päätöksen peruste

Mkj 5.5.2021 § A23

Päätös

Päätän, että hankkeen viimeinen toteuttamispäivä on 30.6.2023. Muilta osin aikaisemmin tehty päätös jää voimaan.

Tiedoksi

Hakija, VSL taloushallinto, maksatustarkastaja

Allekirjoitus

Kari Häkämies, maakuntajohtaja