



VSLDno-2023-162

CAP:in toteutuksen edistäminen Saaristomeren valuma-alueella -hankkeen muutospäätös

MTK-Varsinais-Suomi on hakenut CAP:in toteutuksen edistäminen Saaristomeren valuma-alueella -hankkeen toteutukselle jatkoaikaa 31.1.2025 asti.

Hankkeen tavoitteena on lisätä viljelijöiden ja neuvojien tietoisuutta CAP-ohjelmakokonaisuuden toimenpiteiden mahdollisuuksista vesiensuojelun näkökulmasta. Hanke on järjestänyt tilaisuuksia ja tapahtumia maankasvukunnosta ja peruskuivatuksesta keskittyen ympäristösitoumuksen tila- ja lohkokohtaisten toimenpiteiden mahdollisuuksiin vesiensuojelun näkökulmasta. Syksyllä 2024 on suunnitelmissa järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa tuodaan laajemmin esille CAP27 -ohjelmakauden vesiensuojelutoimenpiteitä, esimerkiksi vesistökuunnostukset, 2-tasuoomat ja näiden investointituet. Hanke on ollut mukana Saaristomeren pilottialueiden yhteistyöpalavereissa ja yhteistyötä pilottialueiden kanssa on tarkoitus jatkaa.

Saaristomeri aiheisissa keskusteluissa on noussut esille tarve saada Saaristomeren valuma-alueella tehtyjä vesiensuojelutoimenpiteitä näkyvämmäksi viestinnän ja tiedottamisen avulla. Hanke pyrkii syksyn aikana löytämään keinoja tehokkaampaan viestintään, jolla saadaan viljelijöiden tekemää työtä Saaristomeren hyväksi näkyvämmäksi ja lisättyä toimivien vesiensuojelutoimenpiteiden käyttöönottoa. Saaristomeri CAP-hanketta kytetään sen perustavoitteiden lisäksi myös muihin Saaristomeren tilan kohentamiseen liittyviin toimiin. Näin hankkeen vaikuttavuuteen arvioidaan saatavan entisestään lisää vaikuttavuutta. Syksyllä on suunniteltu aktiivista tekemistä ja jatkoaikaa haetaan, jotta hankkeen loppuraportointia voidaan tehdä vasta vuoden lopussa.

Päätöksen peruste

Mkj 31.3.2023 § 12

Päätös

Päätän, että CAP:in toteutuksen edistäminen Saaristomeren valuma-alueella -hankkeen (2023-162) toteutusaikaa jatketaan 31.1.2025 asti.

Muilta osin aikaisemmin tehty päätös jää voimaan.

Tiedoksi

MTK-Varsinais-Suomi, VSL taloushallinto, maksatustarkastaja

Allekirjoitus

Kari Häkämies, maakuntajohtaja



Oikaisuvaatimus

§ 26

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaisen kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus
Linnankatu 52 B
PL 273
20101 Turku
sähköposti: kirjaamo@varsinais-suomi.fi

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.