



VSLDno-2022-122

Seutukaupunkien alueella tunnistettujen kiertotalousklusterien rakentaminen ja kiihdyttäminen, toteuttamisajan jatko ja kustannusarvion täsmennys

Paimion kaupunki on 25.5.2023 saapuneella hakemuksellaan pyytänyt, että hankkeen Seutukaupunkien alueella tunnistettujen kiertotalousklusterien rakentaminen ja kiihdyttäminen toteuttamisaikaa jatketaan 31.12.2023 saakka ja Heinolan rahoitusosuus jaetaan muiden viiden aktiivisen toimijan kanssa.

Perusteluina muutokselle on se, että

- Hanke alkoi vielä pandemian jyllätessä ja hankkeen käynnistyminen oli haasteellisesta: rekryt kesken
- Kiertotalouden ja vihreän siirtymän vastuullisen energian toimintaympäristö muuttui radikaalisti Ukrainan sodan alettua ja toi painetta vastuullisen energiaan ja omavaraisuuteen siirtymisestä
- Uusien ylätasoin linjauksien vaikutus konkreettisiin alueilla tapahtuviin energia ja kiertotalouden investointeja – toimintaympäristön muutokset
- Monet vihreän siirtymän regulaatiot EU ja kansalliselle tasolle ovat vielä murrosvaiheessa ja vaati selvitystyötä ja yksinkertaistamista yritykselle ja organisaatiolle
- RED III Renewable Energy Directive
- Taksonomia ja DNSH – rahoituspäätökset muutokset liiketoiminnalle
- Uusien ohjelmakauden CAP tukien osalla valtion asetus työn alla sekä soveltamisohjeet kesken
- Tarvitaan lisäymmärrystä aurinkovoimaloiden kaavoitukseen ja lupamenettelyyn
- Kehitetään edelleen hyvin alkanutta ekosysteemi ja klusteri työtä paikallisesti ja seutukaupunkien kesken – hyvät käytänteet voidaan siirtää ja jaetaan selvitys resursseja.

Päätöksen peruste

Mkj 20.10.2021 § A47

Päätös

Päätän, että hankkeen Seutukaupunkien alueella tunnistettujen kiertotalousklusterien rakentaminen ja kiihdyttäminen viimeinen toteuttamispäivä on 31.12.2023 ja täsmennetty kustannusarvio (€) on

Palkat	343 750
Flat rate 24 %	82 500
Ostopalvelut	73 696
Yhteensä	499 946

Muilta osin aikaisemmin tehty päätös jää voimaan. Tukiprosentti on edelleen 79,7 %.

Tiedoksi

Paimion kaupunki, VSL taloushallinto, maksatustarkastaja

Allekirjoitus



Kari Häkämies, maakuntajohtaja



Oikaisuvaatimus

§ 19

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaisen kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus
Linnankatu 52 B
PL 273
20101 Turku
sähköposti: kirjaamo@varsinais-suomi.fi

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.